

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	58 350 4 48	RECRUTEMENT D'UNE FIRME CHARGEE DE LA FORMATION DES AGENTS DE LA SOMAP EP- SA_FK	FX	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		25/05/20 23	25/05/20 24	04/05/20 23	10/05/20 23	06/04/20 23	25/04/20 23	10/04/20 23	03/04/20 23		20/03/20 23
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	50 000 0 00	Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) de la station de Kayes_ KFW	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		28/09/20 23	28/01/20 24	21/08/20 23	29/08/20 23	27/06/20 23	29/07/20 23	29/06/20 23	02/05/20 23		20/03/20 23

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	1 836 679 600	Recrutement d'un consultant pour les études et controle des travaux du système d'AEPA de la ville de Kayes_KFW	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		29/10/2023	08/10/2027	21/09/2023	29/09/2023	28/07/2023	31/08/2023	01/08/2023	02/06/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	8 360 317 400	Travaux de renforcement du systeme d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la ville de Tombouctou I, II & III. Lot 1 Production, Lot 2 Distribution, Lot 3 Assainissement_KFW	FX	AOOI	DGMP	PLANIFICATION	1		01/09/2023	19/12/2025	03/07/2023	18/07/2023	01/05/2023	17/06/2023	03/05/2023	17/04/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	50 000 000	Suivi Evaluation du Projet (BOAD)	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		01/03/2024	30/05/2024	15/01/2024	30/01/2024	26/12/2023	31/12/2023	28/12/2023	31/10/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	5 247 656 000	Travaux pour la Conception- Construction Nouvelle station de traitement rive droite Kayes_ KFW	FX	AORI	DGMP	PLANIFICATION	1		15/12/2023	05/09/2025	16/10/2023	31/10/2023	14/08/2023	30/09/2023	16/08/2023	03/07/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	510 540 000	Service de Consultant pour les Etudes Techniques Détaillées (APD-DAO), la participation au processus d'attribution des marchés, le contrôle et la surveillance des travaux d'ouvrages de stockage et de distribution en rive gauche et de renforcement de la station de Djikoroni - Para_BID	FX	ED	DGMP	PLANIFICATION	1		29/03/2023	15/08/2025	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	15/03/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	3 420 000 000	Travaux de réalisation d'un château d'eau de 2000 m3 à 30 m de hauteur et d'un réservoir au sol de 10 000 m3 à Badalabougou_FK	FX	AOOI	DGMP	PLANIFICATION	1		20/03/2024	20/03/2026	22/01/2024	05/02/2024	20/11/2023	31/12/2023	22/11/2023	06/11/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	75 000 000	Travaux de sécurisations du site des ouvrages de stockage de l'AEP de Senou	RP	DRPCO	DGMP	PLANIFICATION	1		06/05/2023	05/08/2023	17/04/2023	21/04/2023	20/03/2023	06/04/2023	22/03/2023	15/03/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	966 696 899	Travaux de réalisation des forages et essai de pompage de longue durée (San, Mopti, Sevaré, Bandiagara, Ménaka)_AFD	FX	AOOI	DGMP	PLANIFICATION	1		29/12/2023	30/04/2024	30/10/2023	14/11/2023	29/08/2023	15/10/2023	31/08/2023	15/08/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	200 000 000	Suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales et Sociales (BOAD)	FX	ED	DGMP	PLANIFICATION	1		14/03/2023	14/06/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	28/02/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	466 978 412	Services de consultants pour les prestations de contrôle et surveillance des travaux_Coopération Italienne	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		24/09/2023	24/04/2025	17/08/2023	25/08/2023	23/06/2023	27/07/2023	27/06/2023	28/04/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	104 953 120	Fourniture d'Equipe ment pour les réparations de fuites d'eau_B ID	FX	DC	DGMP	PLANIFICATION	1		01/07/2023	01/01/2024	23/06/2023	29/06/2023	08/06/2023	14/06/2023	12/06/2023	05/06/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	40 000 000	Audit Technique et Financier (BOAD)	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		04/03/2024	06/05/2024	15/01/2024	31/01/2024	26/12/2023	31/12/2023	28/12/2023	31/10/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	372 993 750	Fourniture de 9 765 kits de branchements_ BOAD	FX	AOOI	DGMP	PLANIFICATION	1		17/08/2023	17/02/2024	16/06/2023	03/07/2023	14/04/2023	02/06/2023	18/04/2023	31/03/2023		20/03/2023



Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	65 595 700	Audit des comptes de fonds de disposition exercice 2022-2023-2024_K FW	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		29/04/2023	31/07/2023	22/03/2023	30/03/2023	26/01/2023	01/03/2023	30/01/2023	01/12/2022		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	372 993 750	Travaux de 9 765 branches domiciliaires_BO AD	FX	AOOI	DGMP	PLANIFICATION	1		13/10/2023	13/10/2024	14/08/2023	29/08/2023	14/06/2023	31/07/2023	16/06/2023	31/05/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTABLE		FRN	30 000 000	Acquisition d'équipements informatiques (logiciels informatiques (ARC-GIS) pour la CEP)_B OAD	FX	ED	DGMP	PLANIFICATION	1		14/03/2023	14/06/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	28/02/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTABLE		FRN	10 500 000	Acquisition d'équipements informatiques (logiciels informatiques (TOM-MARCH E pour la CEP)_B OAD	FX	ED	DGMP	PLANIFICATION	1		14/03/2023	14/07/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	14/03/2023	28/02/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	3 672 022 560	Travaux de fourniture et pose de 98 km de canalisations et de réalisation 100 Bornes Fontaines_BOAD	FX	AOOI	DGMP	PLANIFICATION	1		13/10/2023	13/01/2025	14/08/2023	29/08/2023	14/06/2023	31/07/2023	16/06/2023	31/05/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	350 000 000	Etudes de faisabilité pour la construction de la nouvelle station de production d'eau potable de Moribabougou et ses ouvrages de stockage et de distribution_BOAD	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		27/08/2023	27/08/2024	20/07/2023	28/07/2023	26/05/2023	29/06/2023	30/05/2023	31/03/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	45 916 990	Service de Consultant pour l'EIES/PAR_Coopération Italienne	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		24/09/2023	24/11/2023	17/08/2023	25/08/2023	23/06/2023	27/07/2023	27/06/2023	28/04/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	7 077 77 6 030	Fourniture et Pose de Conduite de reseau de distribution, réhabilitation du reseau et installation de bornes fontaines T2, renforcement de la station de pompage de Missira (Etage Point-G), de fourniture et pose des conduites de refoulement vers Point G_BID	FX	AOOI	DGMP	PLANIFICATION	1		28/07/2023	28/07/2024	29/05/2023	13/06/2023	29/03/2023	15/05/2023	31/03/2023	15/03/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	2 092 50 2 830	Travaux de réalisation d'un château d'eau de 2000 m3 à Koulouba, de renforcement de la station pompagée au camp des gardes (Etage koulouba), de fourniture et pose des conduites de refoulement vers Koulouba_BID	FX	AOOI	DGMP	PLANIFICATION	1		20/10/2023	20/10/2024	21/08/2023	05/09/2023	19/06/2023	05/08/2023	21/06/2023	05/06/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	4 056 70 4 547	Construction et Equipement d'une Prise d'eau brute flottante sur le Fleuve Niger, d'une Station d'Exhaure et d'une Station de traitement d'eau potable de 3000 m3/h dans le cadre du renforcement de la Station de traitement de Djicoroni Para (LOT 1)_BID	FX	AVN	DGMP	PLANIFICATION	1		29/03/2023	15/10/2023	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	29/03/2023	15/03/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE	1061/F- 2023	FRN	144 000 000	Fourniture d'Equipe ment pour l'Automa tisation et la Télégest ion_BID	FX	DC	DGMP	INITIALI SATION	1		11/06/20 22	11/12/20 23	03/06/20 22	09/06/20 22	19/05/20 22	25/05/20 22	23/05/20 22	16/05/20 22		20/03/20 23
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE	0153/P- 2023	PRI	1 217 72 5 690	Service de consulta nt pour la mission de maîtrise d'œuvre d'études , d'APD, DAO, EIES, l' assistan ce au dépouill ement des offres, la passatio n , la négociat ion et la préparat ion des marchés de contrôle et surveilla nce des travaux_ BEI	FX	CR	DGMP	INITIALI SATION	1		10/08/20 23	18/10/20 27	03/07/20 23	11/07/20 23	10/05/20 23	11/06/20 23	12/05/20 23	15/03/20 23		20/03/20 23



Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	3 636 40 0 000	Concept ion- fourniture e- montage d'installa tions d'une centrale photovoltaïque à la station de Kabala, d'une puissance de 3,8 MW avec un système de stockage de 1,44 MWh en VRB_B EI	FX	AOOI	DGMP	PLANIFICATION	1		29/09/20 23	24/08/20 24	31/07/20 23	15/08/20 23	29/05/20 23	15/07/20 23	31/05/20 23	15/05/20 23		20/03/20 23
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE	1053/F- 2023	FRN	0 000	Acquisition de moyens de transport (03 Véhicules de type 4x4 dont 02 pour la Cellule d'Exécution du Projet (CEP) et 01 pour la DNH_B OAD	FX	AVN	DGMP	INITIALISATION	1		13/02/20 23	03/04/20 23	13/02/20 23	13/02/20 23	13/02/20 23	13/02/20 23	13/02/20 23	30/01/20 23		20/03/20 23

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	6 537 00 2 455	Travaux de renforcement de la capacité distributive de l'étage de Korofina en rive gauche du fleuve Niger_Coopération Italienne	FX	AOOI	DGMP	PLANIFICATION	1		14/09/2023	14/03/2025	14/07/2023	31/07/2023	12/05/2023	30/06/2023	16/05/2023	28/04/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	100 033 443	Services de consultant (firme) chargé de la Formation des agents de la SOMAPEP-SA_Coopération Italienne	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		24/09/2023	24/11/2023	17/08/2023	25/08/2023	23/06/2023	27/07/2023	27/06/2023	28/04/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE	0239/T- 2023	TRV	0 000	Construction des Réservoirs au sol de 2 X 5000 m3 à Lafiabougou, d'un château d'eau de 500 m3 à 22M de haut au Point G, d'un réservoir au sol de 4500 m3 à Missira, réhabilitation de la station de reprise de Missira, Fourniture et Pose de la conduite de refoulement DN1000 sur 7,1km et des conduites primaires DN800, DN700 et DN600 (LOT 2)_BID	FX	AVN	DGMP	EXECUTION	275		15/02/2023	27/11/2023	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	01/02/2023	28/03/2023	20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré	
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTAB LE   SOCIETE MALIEN NE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTAB LE		PRI	1 036 94 9 000	REALISATION DES ETUDE S TECHNI QUES DETAIL LEES (APS- APD- EIES- PGES- PAR) ET L'ELAB ORATIO N DU DAO ; LA PARTIC IPATIO N AU PROCE SSUSD E SELECT ION DES ENTRE PRISES ; LE CONTR OLE ET LA SURVEI LLANCE DES TRAVA UX DES OUVRA GES, DE STOCK AGE ET DE DISTR IBUTION EN RIVE DROITE DE BAMAK O_FK	FX	CR	DGMP	PLANIFI CATION	1		02/08/20 23	02/07/20 26	23/06/20 23	03/07/20 23	01/05/20 23	02/06/20 23	03/05/20 23	06/03/20 23			20/03/20 23

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	356 250 000	Fourniture de 7 125 Kits de branchements et 7 125 compteurs_FK	FX	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		06/05/20 23	06/11/20 23	17/04/20 23	21/04/20 23	20/03/20 23	06/04/20 23	22/03/20 23	15/03/20 23		20/03/20 23

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré	
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE	0154/P- 2023	PRI	0 000	Etudes d'avant- Projet détaillés (APD), Préparation des dossiers d'appel d'offres (DAO), Revue des études APD et DAO de BNETD du Lot1 (Construction et Equipe- ment d'une Station de traitement d'eau de 60 000 m3/jour) , Assistance aux dépouillements et à la mise en place des marchés , Surveillance et Contrôle des travaux ainsi que l'Assistance aux opérations de mise en service des ouvrages s_BID	FX	AVN	DGMP	EXECUTION	275		15/02/20 23	17/11/20 23	15/02/20 23	15/02/20 23	15/02/20 23	15/02/20 23	15/02/20 23	15/02/20 23	01/02/20 23	28/03/20 23	20/03/20 23

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	8 400 000	Acquisitions d'équipement de mesures électriques/multimètre, analyseur de réseau électrique, 6 GPS	RP	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		06/07/2023	06/10/2023	15/06/2023	21/06/2023	18/05/2023	06/06/2023	22/05/2023	15/05/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	13 400 000	Fourniture de 10 imprimantes noir/blanc et 12 imprimantes multifonctions	RP	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		06/07/2023	06/09/2023	15/06/2023	21/06/2023	18/05/2023	06/06/2023	22/05/2023	15/05/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré	
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	6 000 000	Fourniture de 2 écrans 72 pouces et 15 téléphones IP	RP	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		03/08/2023	03/09/2023	13/07/2023	19/07/2023	15/06/2023	04/07/2023	19/06/2023	12/06/2023			20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	23 175 000	Fourniture de mobiliers de bureau (11 Kits de bureau avec retour, 11 fauteuils demi-ministres, 1 Fauteuil pour Salon, 10 fauteuils ministres orthopédiques, 17 chaises visiteurs )	RP	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		01/06/2023	01/07/2023	11/05/2023	17/05/2023	13/04/2023	02/05/2023	17/04/2023	10/04/2023			20/03/2023



Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	1 000 000	Fourniture de 5 réfrigérateurs	RP	DC	DGMP	PLANIFICATION	1		06/05/2023	21/05/2023	28/04/2023	04/05/2023	13/04/2023	19/04/2023	17/04/2023	10/04/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	7 000 000	Travaux de Peinture des bureaux de la SOMAP EP-SA	RP	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		23/06/2023	23/07/2023	02/06/2023	08/06/2023	05/05/2023	24/05/2023	09/05/2023	02/05/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	30 000 000	Etude EIES/PARR de l'Aduction d'Eau Potable de Senou village	RP	DRPCO	DGMP	PLANIFICATION	1		21/06/2023	21/08/2023	31/05/2023	06/06/2023	03/05/2023	20/05/2023	05/05/2023	28/04/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	50 000 000	Etude EIES/PARR de l'Aduction d'Eau Potable de Nara	RP	DRPCO	DGMP	PLANIFICATION	1		21/06/2023	21/08/2023	31/05/2023	06/06/2023	03/05/2023	20/05/2023	05/05/2023	28/04/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	10 000 000	Acquisitions appareils de mesure multipar amètres (fer, mn.....)	RP	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		23/05/2023	23/08/2023	02/05/2023	08/05/2023	04/04/2023	21/04/2023	06/04/2023	30/03/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	10 500 000	Fourniture de 03 ordinateurs de bureau et 03 ordinateurs portables	RP	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		06/09/2023	06/11/2023	16/08/2023	22/08/2023	19/07/2023	05/08/2023	21/07/2023	14/07/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTAB LE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTAB LE		TRV	15 500 000	Travaux de sécurisation à la SOMAPEP ( portes, badges, camera, alarmes, porte insonorisée etc....)	RP	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		23/06/2023	23/09/2023	02/06/2023	08/06/2023	05/05/2023	24/05/2023	09/05/2023	02/05/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTAB LE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTAB LE		FRN	60 000 000	Acquisition de logiciel ERP	RP	DRPCO	DGMP	PLANIFICATION	1		23/05/2023	23/08/2023	02/05/2023	08/05/2023	04/04/2023	21/04/2023	06/04/2023	30/03/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	10 900 000	Fourniture de 11 Armoires 2 battants (local avec du bois fraqué), 9 Armoires 3 battants (local avec du bois fraqué)	RP	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		01/06/2023	31/07/2023	11/05/2023	17/05/2023	13/04/2023	02/05/2023	17/04/2023	10/04/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	400 000 000	Etudes, contrôle et surveillance des travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable dev la localité de Sénou_Coop Belge	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		31/12/2023	30/06/2026	04/12/2023	12/12/2023	10/10/2023	11/11/2023	12/10/2023	15/08/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTAB LE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTAB LE		FRN	95 000 000	Acquisition d'un (01) vehicule 4X4 station wagon	RP	AOO	DGMP	PLANIFICATION	1		15/07/2023	15/09/2023	31/05/2023	15/06/2023	13/04/2023	17/05/2023	17/04/2023	30/03/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTAB LE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIM OINE DE L'EAU POTAB LE		FRN	390 000 000	Acquisition de 17 500 compteurs	FX	AOO	DGMP	PLANIFICATION	1		17/08/2023	17/04/2024	03/07/2023	18/07/2023	16/05/2023	17/06/2023	18/05/2023	02/05/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	893 000 000	Etudes et contrôle des travaux de 16000m 3 de stockage et de 300 km de réseau de distribution dans la ville de Bamako _BM	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		14/10/20 23	14/02/20 26	06/09/20 23	14/09/20 23	13/07/20 23	16/08/20 23	17/07/20 23	18/05/20 23		20/03/20 23
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE	1349/F- 2023	FRN	0 000	Mise en place d'une source d'alimentation secours des organes électriques au niveau des réservoirs 2x10 000 m3 x 2 par champ solaire sur les toits des réservoirs d'eau à Bacodjic oroni_B M	FX	AVN	DGMP	EXECUTION	112		13/09/20 22	31/12/20 22	13/09/20 22	13/09/20 22	13/09/20 22	13/09/20 22	13/09/20 22	30/08/20 22	29/03/20 23	28/03/20 23

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		TRV	513 000 000	Travaux de réalisation de 7125 branchements domiciliaires en deux lots_FK	FX	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		24/08/2023	24/06/2024	03/08/2023	09/08/2023	06/07/2023	25/07/2023	10/07/2023	03/07/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	65 000 0 00	Acquisition de véhicule pour le compte de l'Unité de Gestion des Projets_FK	FX	DRPCR	DGMP	PLANIFICATION	1		22/02/2023	22/08/2023	01/02/2023	07/02/2023	04/01/2023	21/01/2023	06/01/2023	30/12/2022		20/03/2023



Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	45 000 000	Réalisation des études EIES et Evaluation Sociale/ PAR Travaux d'installations d'une capacité de stockage d'eau potable de 16 000 m3_BM	FX	CR	DGMP	PLANIFICATION	1		25/10/2023	25/12/2023	15/09/2023	25/09/2023	24/07/2023	25/08/2023	26/07/2023	29/05/2023		20/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		FRN	390 000 000	Acquisition de 17 500 Kits de branchements_BM	FX	AOO	DGMP	PLANIFICATION	1		17/08/2023	17/04/2024	03/07/2023	18/07/2023	16/05/2023	17/06/2023	18/05/2023	02/05/2023		20/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE	0304/T- 2023	TRV	0 000	Travaux de fourniture et pose de 3,7 km de conduite de distribution primaire en DN 500 mm de la station de Djicoroni -Para à Woyowayanko_B M	FX	AVN	DGMP	EXECUTION	127		29/08/2022	31/12/2022	29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	29/08/2022	15/08/2022	29/03/2023	28/03/2023
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE	0303/T- 2023	TRV	0 000	Travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville de Gao_B M	FX	AVN	DGMP	EXECUTION	153		03/08/2022	31/12/2022	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	03/08/2022	20/07/2022	29/03/2023	28/03/2023

Id. plan	Service	Service	Réf. dossier	Nature	Montant prév.	Objet	Financement	Mode de pass.	Vérification	Phase	Délai(jr)	Financé	Debut	Fin	Eval.	Attrib.	Non obj.	Ouvert.	Public.	Transm.	Date maj	Date cré
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE	0239/P- 2023	PRI	788 236 481	Etudes Techniques, Contrôle et Surveillance des Travaux du Projet d'Approvisionnement en Eau Potable de Bamako à partir de la localité de Kabala (PAEP BAMAKO/ KABALA) - MALI_B AD	FX	AVN	PARTE NAIRE	ATTENTE SIGNATURE	0		13/04/20 23	30/04/20 23	13/04/20 23	13/04/20 23	13/04/20 23	13/04/20 23	13/04/20 23	30/03/20 23	28/03/20 23	28/03/20 23
11974	1163210 0001001 200	SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE   SOCIETE MALIENNE DU PATRIMOINE DE L'EAU POTABLE		PRI	788 236 481	Etudes Techniques, Contrôle et Surveillance des Travaux du Projet d'Approvisionnement en Eau Potable de Bamako à partir de la localité de Kabala (PAEP BAMAKO/ KABALA) - MALI_B AD	FX	AVN	PARTE NAIRE	PLANIFICATION	1		16/11/20 20	31/08/20 21	16/11/20 20	16/11/20 20	16/11/20 20	16/11/20 20	16/11/20 20	01/11/20 20		20/03/20 23